

Planning werkzaamheden in de gemeente Middelburg 2019/2020

Week	1e kwartaal 2019													2e kwartaal 2019													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
reiniging riolen (RWA, 12.000 m/DWA, 18.000 m)																											
reiniging probleemriolen/lijngoten																											
reiniging hoofdgemalen																											
reiniging RWA-gemalen/tunnelpompen/diversen																											
reiniging drukrioleringsgemalen																											
reiniging randvoorzieningen																											
reiniging kolken (machinaal/handmatig)																											
Week	3e kwartaal 2019													4e kwartaal 2019													
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
reiniging riolen (RWA, 12.000 m/DWA, 18.000 m)																											
reiniging probleemriolen/lijngoten																											
reiniging hoofdgemalen																											
reiniging RWA-gemalen/tunnelpompen/diversen																											
reiniging drukrioleringsgemalen																											
reiniging randvoorzieningen																											
reiniging kolken (machinaal/handmatig)																											
Week	1e kwartaal 2020																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
reiniging riolen																											
reiniging probleemriolen/lijngoten																											
reiniging hoofdgemalen																											
reiniging RWA-gemalen/tunnelpompen/diversen																											
reiniging drukrioleringsgemalen																											
reiniging randvoorzieningen																											
reiniging kolken (machinaal/handmatig)																											

Getoonde planning is onder voorbehoud