Planning werkzaamheden in de gemeente Vlissingen 2019

	1e kwartaal 2019													2e kwartaal 2019											
Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
reiniging hoofdgemalen																										
reiniging lijngoten																										
reiniging drukrioleringsgemalen																										
reiniging tunnelgemalen																										
reiniging randvoorzieningen																										
reiniging/inspectie "Ronde 2019"																										
reiniging kolken (machinaal/handmatig)																										

	3e kwartaal 2019													4e kwartaal 2019											
Week	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
reiniging hoofdgemalen																										
reiniging lijngoten																										
reiniging drukrioleringsgemalen																										
reiniging tunnelgemalen																										
reiniging randvoorzieningen																										
reiniging/inspectie ronde 2019																										
reiniging kolken (machinaal/handmatig)																										

Getoonde planning is onder voorbehoud